

**Районный отдел образования Администрации Тегульдетского района
(РОО Администрации Тегульдетского района)**

ПРИКАЗ

«28» января 2019 г.

№ 9

Тегульдет

Об организации работы по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций Тегульдетского района для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области от 22.01.2019 № 36-р «Об организации работы по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций Томской области для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
 - 1.1. Состав рабочей группы по организации работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (приложение 1 к настоящему приказу).
 - 1.2. Положение о рабочей группе по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (приложение 2 к настоящему приказу).
 - 1.3. Дорожную карту по созданию и открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей в Тегульдетском районе в 2019 году (приложение 3 к настоящему приказу).
2. Назначить Квашневу Е.В., начальника РОО Администрации Тегульдетского района, ответственным лицом за организацию работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



Е.В. Квашнева

Дорожная карта по созданию и открытию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
в Тегульдетском районе в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки реализации
1	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	РОО Администрации Тегульдетского района МКОУ «Тегульдетская СОШ»	апрель-май 2019 года
2	Закупка , доставка и наладка оборудования	РОО Администрации Тегульдетского района МКОУ «Тегульдетская СОШ»	май-август 2019 года
3	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра в соответствие с брендбуком	РОО Администрации Тегульдетского района МКОУ «Тегульдетская СОШ»	до 10.08.2019
4	Открытие Центра в единый день открытий	РОО Администрации Тегульдетского района МКОУ «Тегульдетская СОШ»	01.09.2019
5	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра	МКОУ «Тегульдетская СОШ»	до 10.09.2019